
Моніторинг реалізації інвестиційного проекту за кошти державного фонду регіонального розвитку в місті Слов'янськ 
 

Передбачено у 2017 році 

№ 
пор. 

Найменування 
інвестиційних  проектів 
регіоналоьного розвитку  

Термін 
реалізації 
проекту Всього, 

тис. гривень 

коштів ДФРР 
(розпорядження 

КМУ від 
07.06.2017 №439-р 

(зі змінами), 
тис. гривень 

кошти 
місцевого 
бюджету, 

тис. гривень 

Проведення тендерних 
процедур 

Інформація про 
заключення договорів з 

підрядними 
організаціями 

Вартість 
проекту згідно 
з договором, 

тис. грн. 

Дата 
виконання 

робіт (згідно 
з договором) 

Відсоток готовності, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Удосконалення 
перинатальної допомоги 
мешканцям м.Слов'янська 
шляхом впровадження 
новітніх технологій 
(реконструкція) у 
пологовому будинку, 
розташованому по 
вул.Універсітетській (вул. 
Леніна), 15 м.Слов'янська 

2017-2018 11 000,000 

10 000,000 
 

 

1 000,000 

Номер закупівлі -  UA-
 2017-10-12-001892-a, 
статус - електронна 
закупівля завершена 

Переможець торгів - 
АВТОРЕМОНТНО - 
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 
ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ, 
ЄДРПОУ 01734514. 
Договір підряд № 375 
від 22.11.2017      

34 582,992 
 

 

30.12.2018 

У 2017 році освоєно коштів 
у сумі 7097,773 тис. грн., у 
тому числі: 6387,996 тис. 
грн. - кошти ДФРР; 709,777 
тис. грн. - кошти місцевого 
бюджету. Стан виконання 
заходів проекту у 2017 році 
- 61,5%. Придбано: 
медичну апаратуру (13 од.), 
технологічне обладнання 
(45 од.), кондиціонери (41 
од.). 

 
Відповідальний виконавець проекту - КЛПЗ "Пологовий будинок"  
 
Моніторинг проекту - управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради 

http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/001892-1.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/001892-2.pdf

